



PROGRESS REPORT

August

2026

اغسطس

٢٠٢٦

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

ولاية السيب - المعبيلة الجنوبية

الأعمال المنجزة Work Performed

(Internal plaster work is in progress (85%
أعمال اللياسة الداخلية قيد التنفيذ بنسبة (85%)

1

(Internal paint work is in progress (25%
أعمال الدهان الداخلي قيد التنفيذ بنسبة (25%)

2

(External paint work is in progress (15%
أعمال الدهان الخارجي قيد التنفيذ بنسبة (15%)

3

(Lift installation is in progress (25%
أعمال تركيب المصعد قيد التنفيذ بنسبة (25%)

4

2,607 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تثمين للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطور العمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





9 دقائق إلى
الخوض



6 دقائق إلى
الشارع السريع



5 دقائق إلى
مول مسقط

ولاية السيب - المعبيلة الجنوبية

تثمين للمشاريع
الشاملة



تثمين العقارية



يوليو 2027



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

