



PROGRESS REPORT

February

2026

فبراير

٢٠٢٦

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
السيب - المعبيلة

الأعمال المنجزة Work Performed

الدهان الداخلي قيد التنفيذ بنسبة 85%
Internal paint work is on progress 85%

1

الدهان الخارجي قيد التنفيذ بنسبة 70%
External paint is on progress 70%

2

تنسيق الموقع الخارجي قيد التنفيذ بنسبة 40%
Landscape is on progress 40%

3

أعمال الألمنيوم قيد التنفيذ بنسبة 70%
Aluminium work is on progress 70%

4

م² 6401.07
مساحة البناء



نسبة اكمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE




%90

مقاول المشروع
تثمين للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





T38



4 دقائق إلى
مسقط مول



8 دقائق إلى
العريمي بوليفارد



7 دقائق إلى
الشارع السريع



3 دقائق إلى
نستو

السيب المعبيلة Al-Seeb, Al-Maabilah

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



مايو 2026



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME