



PROGRESS REPORT

June

2026

يونيو

٢٠٢٦

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
السيب - الحيل الجنوبية

الأعمال المنجزة Work Performed



الدهان الداخلي قيد التنفيذ بنسبة 80%
Internal Paint Work is on progress 80%

1

الدهان الخارجي قيد التنفيذ بنسبة 95%
External Paint is on progress 95%

2

أعمال الألمنيوم قيد التنفيذ بنسبة 85%
Aluminium Work is on progress 85%

3

أعمال تنسيق المساحات الخارجية قيد التنفيذ بنسبة 30%
Landscape Work is on progress 30%

4

4039.98 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تثمين للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





7 دقائق إلى
جامع السيدة مزون



4 دقائق إلى
استاد السيب



7 دقائق إلى
الشارع العام



10 دقائق إلى
العريمي بوليفارد

السيب - الحيل الجنوبية Seeb - Southern Hail

تثمين للمشاريع
الشاملة



تثمين العقارية



أكتوبر 2026



شكراً لثقتكم
Thanks for your Trust

