



PROGRESS
REPORT

Jun

2025

يونيو

٢٠٢٥

تقرير
الإنجاز
الشهري

موقع المشروع :
ولاية السيب - المعبيلة

الأعمال المنجزة

Work Performed

تم الانتهاء من اللياسة الداخلية
Internal plaster work completed

1

اللياسة الخارجية قيد التنفيذ بنسبة 70%
External plaster work is on progress 70%

2

الدهانات الداخلية قيد التنفيذ بنسبة 30%
Internal paint work is on progress 30%

3

أعمال البلاط قيد التنفيذ بنسبة 40%
Tile work is on progress 40%

4

9870.18 م²
مساحة البناء



نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

%1

%100

%58

مقاول المشروع
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





مركز الخير

للأعمال



10 دقائق إلى
الشارع العام



9 دقائق إلى
مسقط مول



7 دقائق إلى
شارع مسقط السريع



7 دقائق إلى
نستو

ولاية السيب - المعبيلة

Seeb - Maabela

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



يونيو 2026



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

