



## PROGRESS REPORT

January  
2026

يناير  
٢٠٢٦

## تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :  
ولاية السيب - الخوض

# الأعمال المنجزة

## Work Performed

الهيكل الإنشائي تم الانتهاء منه  
Structure work completed

1

أعمال الطابوق قيد التنفيذ بنسبة 95%  
Block work is on progress 95%

2

اللياسة الداخلية قيد التنفيذ بنسبة 40%  
Internal Plaster work is on progress 40%

3

أعمال البلاط قيد التنفيذ بنسبة 20%  
Tile work is on progress 20%

3

5405.1 م<sup>2</sup>  
مساحة البناء



نسبة اكمال المشروع  
PROGRESS PERCENTAGE

%53

مقاول المشروع  
تثمين للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





تريام  
Teriam



7 دقائق إلى  
جامع السيدة مزون



6 دقائق إلى  
إستاد السيب الرياضي



7 دقائق إلى  
الشارع العام



8 دقائق إلى  
العريمي بوليفارد

ولاية السيب - الخوض

تتمير للمشاريع  
الشاملة



تتمير العقارية



ديسمبر 2026



شكراً لثقتكم  
Thanks for your Trust

