



# PROGRESS REPORT

June

2026

يونيو

٢٠٢٦

# تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

السيب-الخوض السادسة

# الأعمال المنجزة Work Performed

1 أعمال الهيكل الإنشائي قيد التنفيذ ووصلت إلى طابق السطح.  
Structure Work is on progress and reached the Roof Floor


2 أعمال الطابوق قيد التنفيذ بنسبة 75%  
Block Work is on progress 75%

3 الأعمال الكهربائية قيد التنفيذ بنسبة 10%  
Electrical Work is on progress 10%



# نسبة اكتمال المشروع

PROGRESS PERCENTAGE




مقاول المشروع  
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





T-64

7  
دقائق

سكوير الجامعة

6  
دقائق

كلية الشرق  
اللاوسط

6  
دقائق

جامعة السلطان  
قابوس

9  
دقائق

الشارع السريع

## السيب- الخوض السادسة

تثمين للمشاريع  
الشاملة



تثمين العقارية



يونيو 2027



شكراً لثقتكم  
Thanks for your Trust

