



PROGRESS REPORT

July

2026

يوليو

٢٠٢٦

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

السيب-الخوض السادسة

الأعمال المنجزة Work Performed

أعمال الهيكل الإنشائي وصلت إلى طابق السطح
Structure Work has reached the Roof Floor

1

أعمال الطابوق قيد التنفيذ بنسبة 65%
Block Work is on progress 65%

2

أعمال التمديدات الميكانيكية والكهربائية والصحية قيد التنفيذ بنسبة 35%.
MEP First Fix is on progress 35%

3

أعمال اللياسة الداخلية قيد التنفيذ بنسبة 5%
Internal Plaster Work is on progress 5%

4



نسبة اكتمال المشروع

PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تثمين للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



تثمير
العقارية

Tathmeer
Properties

Tathmeer
Properties

تثمير
العقارية

Tath
Properties

لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





7
دقائق

سكوير الجامعة

6
دقائق

كلية الشرق
اللاوسط

6
دقائق

جامعة السلطان
قابوس

9
دقائق

الشارع السريع

السيب- الخوض السادسة

تثمين للمشاريع
الشاملة



تثمين العقارية



يوليو 2027



شكراً لثقتكم
Thanks for your Trust

