
تقــــــــريـرُُ 
الإنجــــــاز 
الشهـري

 PROGRESS
REPORT

٢٠٢٥2025
Jun يونيو

موقع المشروع :
السيب - الخوض

مشــــــــروع
Project

T24



الأعمــالُُ المنـجـزة
Work Performed

اللياسة الخارجية قيد التنفيذ بنسبة 140%
External plaster is on progress 40% 

أعمال البلاط قيد التنفيذ بنسبة 240%
Tile work is on progress 

أعمال الديكور قيد التنفيذ بنسبة 320%
Decortion work is on progress 20% 



نسبـة اكتمــال المشــروع
PROGRESS PERCENTAGE

%55

مقاول المشروع
تثميـر للمشاريـع الشــــاملة

مسـاحــة البنـاء

1864.751864.75م2

%100



لقطاتٌٌ من تطـوّّر الأعمـال الإنشـائية فـي المشـروع
Shots of Construction Progress on the Project
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1 دقيقة إلـى

شـارع مسقط السـريع
1 دقيقة إلـى

جامع الباسط

السيب - الخوض
Seeb - Al Khoudh

4 دقائق إلـى

المروج سكوير
9 دقائق إلـى

جامعة السلطان قابوس

T24



شكـاًًر لـثقتكم
Thanks for your Trust

تثمير للمشاريع 
الشاملة مقاول 

المشـــروع

المطور 
العقـــــــاري

تثمير العقارية

فبراير 2026
تسليم 

المشـــــــروع


