
تقــــــــريـرُُ 
الإنجــــــاز 
الشهـري

 PROGRESS
REPORT

٢٠٢٥2025
Jun يونيو

موقع المشروع :
السيب - الحيل الجنوبية

مشــــــــروع
ProjectT39



الأعمــالُُ المنـجـزة
Work Performed

أعمال الهيكل الإنشائي قيد التنفيذ ووصلت إلى سقف السطح1
Structure work is on progress and reached to Roof slab 

أعمال البلوك قيد التنفيذ بنسبة 240%
Block work is on progress 40% 

أعمال اللياسة قيد التنفيذ بنسبة 315%
Plaster work is on progress 15% 



نسبـة اكتمــال المشــروع
PROGRESS PERCENTAGE

%100%40

مقاول المشروع
تثميـر للمشاريـع الشــــاملة

مسـاحــة البنـاء

م2 4039.984039.98



لقطاتٌٌ من تطـوّّر الأعمـال الإنشـائية فـي المشـروع
Shots of Construction Progress on the Project
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7 دقائق إلـى

الشارع العام
7 دقائق إلـى

جامع السيدة مزون

السيب - الحيل الجنوبية

10 دقائق إلـى

العريمي بوليفارد
4 دقائق إلـى

استاد السيب

Seeb - Southern Hail



شكـاًًر لـثقتكم
Thanks for your Trust

تثمير للمشاريع 
الشاملة مقاول 

المشـــروع

المطور 
العقـــــــاري

تثمير العقارية

أكتوبر 2026
تسليم 

المشـــــــروع


