



مشروع
Project

T05



PROGRESS REPORT

September سبتمبر

2024 ٢٠٢٤

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

الخوض - سوق الخوض التجاري، كورنر دوار الفير

الأعمال المنجزة

Work Performed

إكمال عمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة بنسبة 100%
Mechanical, electrical, and plumbing works are 100% complete.

1

إكمال أعمال تركيب البلاط للمطابخ والأرضية بنسبة 100%
Tile installation for kitchens and flooring is fully completed.

2

إكمال أعمال الصبغ والديكور الداخلي بنسبة 100%
Interior painting and decoration have been fully completed.

3

إكمال أعمال تركيب النوافذ بنسبة 100%
Window installation is 100% complete.

4

إكمال تركيب الأبواب بنسبة 100%
Door installation is fully finished.

5

إكمال أعمال الصبغ الخارجي للمشروع بنسبة 100%
Exterior painting for the project has been completed in full.

6

18,690 م²
مساحة البناء



نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

%1

%100

مقاوم المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





15 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



3 دقائق إلى
سيتي سنتر



7 دقائق إلى
شارع مسقط السريع



5 دقائق إلى
جامعة السلطان قابوس

سوق الخوض التجاري AlKhoud Souq

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



سبتمبر 2024



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

