



Alhuda

T21

مشروع
Project



PROGRESS REPORT

أغسطس August
2023 ٢٠٢٣

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
بوشر - شارع الكليات

الأعمال المنجزة

Work Performed

اكتمال أعمال الطابوق للطابق الأخير
6th Floor block work Completed

1

استمرار أعمال تركيب التوصيلات الكهربائية للشقق
installing electrical connections on going

2



نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

%1

%53

%100

مقاول المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





10 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



5 دقائق إلى
مسقط جراند مول



2 دقيقة إلى
شارع مسقط السريع



2 دقيقة إلى
مول عُمان

بوشر - شارع الكليات

Bowsher - Colleges st

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



يوليو 2024



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

