

T22

T22

مشروع
Project



PROGRESS REPORT

November نوفمبر
2024 ٢٠٢٤

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
ولاية السيب - الخوض

الأعمالُ المنجزة⁹

Work Performed

إكمال أعمال التنظيف
cleaning tasks completed

1

5115.3 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

%1

100%

مقاول المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





15 دقيقة إلى
مطار مسقط الدولي



3 دقائق إلى
جامعة السلطان قابوس



4 دقائق إلى
شارع مسقط السريع



10 دقائق إلى
مسقط سيتي سنتر

شارع الخوض - بجانب جامعة السلطان قابوس
Alkhoud St - Next to SQU

تتمير للمشاريع
الشاملة



مقاول
المشروع

تتمير العقارية



المطور
العقاري


ديسمبر 2024



تسليم
المشروع

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME