

PROGRESS
REPORT

February فبراير
2025 ٢٠٢٥

تقرير
الإنجاز
الشهري

موقع المشروع :
السيب - الخوض

الأعمال المنجزة

Work Performed

اكتمال اعمال صببية الطابق الرابع والخامس
Completion of 4th & 5th floor slab work.

1


تقدم أعمال الطابوق للطابق
Blockwork reaches 3rd floor.

2

1864.75 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



%25

%100

مقاول المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





إي
Y A F A

T24



1 دقيقة إلى
جامع الباسط



9 دقائق إلى
جامعة السلطان قابوس



1 دقيقة إلى
شارع مسقط السريع



4 دقائق إلى
المروج سكوير

السيب - الخوض

Seeb - Al Khoudh

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



فبراير 2026



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

