



PROGRESS REPORT

October

2025

أكتوبر

٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
السيب - الخوض

الأعمال المنجزة Work Performed

أعمال البلاط تم الانتهاء منها
Tile work completed

1

الدهان الداخلي قيد التنفيذ بنسبة 70%
Internal Painting work is on progress 70%

2

تركيب الأبواب الخشبية قيد التنفيذ بنسبة 80%
Wooden Doors installation is on progress 80%

3

أعمال الألمنيوم قيد التنفيذ بنسبة 95%
Aluminium work is on progress 95%

4


أعمال تنسيق الحدائق تم الانتهاء منها
Landscape work completed

5

1864.75 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





1 دقيقة إلى
جامع الباسط



9 دقائق إلى
جامعة السلطان قابوس



1 دقيقة إلى
شارع مسقط السريع



4 دقائق إلى
المروج سكوير

السيب - الخوض

Seeb - Al Khoudh

تتمير للمشاريع
الشاملة



مقاول
المشروع

تتمير العقارية



المطور
العقاري


فبراير 2026



تسليم
المشروع

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME