



T27

مشروع
Project



PROGRESS REPORT

June

2026

يونيو

٢٠٢٦

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
بوشر - غلا العرفان

الأعمال المنجزة Work Performed

الأعمال الإنشائية قيد التنفيذ وتم الوصول إلى الطابق السابع
Structure Work is on progress and reached to Seventh Floor

1


أعمال الطابق قيد التنفيذ بنسبة 40%
Block Work is on progress 40%

2



نسبة اكتمال المشروع


PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





تتمير 27



09 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



8 دقائق إلى
مسقط جراند مول



5 دقائق إلى
الشارع العام



10 دقائق إلى
مول عُمان

بوشر - غلا العرفان

تثمين للمشاريع
الشاملة



تثمين العقارية



اكتوبر 2027



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

