



T27

مشروع  
Project



PROGRESS  
REPORT

April

2026

أبريل

٢٠٢٦

تقرير  
الإنجاز  
الشهري

موقع المشروع :  
بوشر - غلا العرفان

# الأعمال المنجزة

## Work Performed

أعمال الهيكل الإنشائي قيد التنفيذ حتى الطابق الرابع  
Structure Work is on progress up to Fourth Floor

1

أعمال البلوك قيد التنفيذ بنسبة 20%  
Block Work is on progress 20%

2



## نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

%18

مقاول المشروع  
تثمين للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





تتمير 27



09 دقائق إلى  
مطار مسقط الدولي



8 دقائق إلى  
مسقط جراند مول



5 دقائق إلى  
الشارع العام



مول عُمان  
Mall of Oman

10 دقائق إلى  
مول عُمان

بوشر - غلا العرفان

تتمير للمشاريع  
الشاملة



تتمير العقارية



اكتوبر 2027



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME