



T27

مشروع
Project



PROGRESS
REPORT

January

2026

يناير

٢٠٢٦

تقرير
الإنجاز
الشهري

موقع المشروع :
بوشر - غلا العرفان

الأعمال المنجزة


Work Performed

الهيكل الإنشائي قيد التنفيذ ووصل إلى الطابق الأرضي
Structure work is on progress and reached
to Ground floor

1



نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تثمير للمشاريع الشاملة





تتمير 27



09 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



8 دقائق إلى
مسقط جراند مول



5 دقائق إلى
الشارع العام



10 دقائق إلى
مول عُمان

بوشر - غلا العرفان

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



اكتوبر 2027



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME