



PROGRESS REPORT

October

2025

أكتوبر

٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

المعبيلة الجنوبية - ولاية السيب

الأعمال المنجزة

Work Performed



الهيكل الإنشائي قيد التنفيذ ووصل إلى الطابق الأول
Structure work is on progress and reached to First floor

1

أعمال الطابوق قيد التنفيذ بنسبة 5%
Block work is on progress 5%

2

2,607 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





9 دقائق إلى
الخوض



6 دقائق إلى
الشارع السريع



5 دقائق إلى
مول مسقط

المعبيلة الجنوبية South Maabela

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



يونيو 2027



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

