



# PROGRESS REPORT

May مايو  
2026 ٢٠٢٦

# تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :  
ولاية السيب - المعبيلة الجنوبية

# الأعمال المنجزة Work Performed

أعمال اللياسة الداخلية قيد التنفيذ بنسبة 50%  
Internal Plaster Work is on progress 50%

1


أعمال البلاط قيد التنفيذ بنسبة 10%  
Tile Work is on progress 10%

2

2,607 م<sup>2</sup>  
مساحة البناء



نسبة اكمال المشروع  
PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع  
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





  
9 دقائق إلى  
الخوض

  
6 دقائق إلى  
الشارع السريع

  
5 دقائق إلى  
مول مسقط

ولاية السيب - المعبيلة الجنوبية

تتمير للمشاريع  
الشاملة



تتمير العقارية



يونيو 2027



شكراً لثقتكم  
Thanks for your Trust

