



مركز
الأصول
للأعمال

ASSETS
BUSINESS
CENTER

T30

مشروع
Project



PROGRESS REPORT

April

2025

أبريل

٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

العذبة - شارع ١٨ نوفمبر

الأعمال المنجزة

Work Performed

إكتمال أعمال تركيب الألمونيوم للنوافذ وبلاط الأرضية
Aluminum window and tile installation work has been completed.

1

إكتمال اعمال تركيب الأبواب
Door installation work has been completed.

2

تقدم أعمال الصبغ الخارجي حتى 90%
Exterior painting progress has reached 90%.

3

إكتمال اعمال تركيب اجهزة التكييف والمصاعد
AC and elevator installation completed.

4

تقدم أعمال تجهيزات المواقع بنسبة 20%
Parking preparation in progress 20%

5

7455.53 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE

%1

%92

مقاول المشروع
تثمين للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





10 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



6 دقائق إلى
مسقط جراند مول



4 دقائق إلى
شارع مسقط السريع



4 دقائق إلى
مول عُمان

العذيبة - شارع ١٨ نوفمبر
Azaiba - November 18th Street

تثمين للمشاريع
الشاملة



تثمين العقارية



ديسمبر 2025



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

