

نـوّار
Nawar

T32

مشروع
Project



PROGRESS
REPORT

June

2026

يونيو

٢٠٢٦

تقرير
الإنجاز
الشهري

موقع المشروع :
بوشهر - غلا العرفان

الأعمال المنجزة Work Performed



معالجة الملاحظات النهائية قيد التنفيذ بنسبة 70%
Final Snagging Points is on progress 70%

1



مساحة البناء 5194.4 م²



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



100%


مقاول المشروع
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





نـوّار
Nawar
تثمير 32



11 دقيقة إلى
مطار مسقط الدولي



MUSCAT HILLS
GOLF & COUNTRY CLUB

12 دقيقة إلى
مسقط هيلز



5 دقائق إلى
الشارع السريع



11 دقيقة إلى
عمان مول

بوشـر - غـلا

تتمير للمشاريع
الشاملة



مقاول
المشروع

تتمير العقارية



المطور
العقاري

يوليو 2026



تسليم
المشروع

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME