



PROGRESS REPORT

Jun

2025

يونيو

٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

بوشر - بالقرب من مركز بوشر الصحي

الأعمال المنجزة Work Performed

اللياسة الخارجية قيد التنفيذ بنسبة 60%
External Plaster is on progress 60%

1

الدهانات الداخلية قيد التنفيذ بنسبة 30%
Internal paint is on progress 30%

2

الديكورات الداخلية قيد التنفيذ بنسبة 50%
Internal Décor is on progress 50%

3

9870.18 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع

PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تثمين للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





10 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



6 دقائق إلى
مسقط جراند مول



4 دقائق إلى
شارع مسقط السريع



4 دقائق إلى
مول عُمان

بوشـر
Bowsher

تثمين للمشاريع
الشاملة



تثمين العقارية



مارس 2026



شكراً لثقتكم
Thanks for your Trust

