



PROGRESS REPORT

March

2025

مارس

٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

بوشر - بالقرب من مركز بوشر الصحي

الأعمال المنجزة Work Performed

اكتمال أعمال الطابوق
Brickworks progress

1

إكتمال أعمال اللياسة الداخلية
Interior plastering is completed

2

تقدم أعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة
Progress in mechanical, electrical, and plumbing work

3


تقدم أعمال بلاط الحائط
Wall tiling work is in progress

4

9870.18 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



SINK

لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





10 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



6 دقائق إلى
مسقط جراند مول



4 دقائق إلى
شارع مسقط السريع



4 دقائق إلى
مول عُمان

بوشـر
Bowsher

تثمين للمشاريع
الشاملة



تثمين العقارية



مارس 2026



شكراً لثقتكم
Thanks for your Trust

