



PROGRESS REPORT

October

2025

أكتوبر

٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
الخبوض

الأعمال المنجزة Work Performed

أعمال التنظيف
cleaning work in progress

1

اكتملت أعمال الديكورات والدهانات الداخلية للشقق بالكامل بنسبة 100%
Interior painting completed 100%

2

اكتمال أعمال الميكانيكية والكهربائية و السباكة بنسبة 100 %
mechanical, electrical and plumbing (MEP) works
have been fully completed 100%

3

5552.7 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE

%1

%100

مقاول المشروع
تثمين للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





3 دقائق إلى
جامعة السلطان قابوس



5 دقائق إلى
سوق الموالح المركزي



3 دقائق إلى
الشارع السريع



7 دقائق إلى
دوار برج الصحوة

الخبز

Alkhod

تثمين للمشاريع
الشاملة



تثمين العقارية



ديسمبر 2025



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

