



PROGRESS REPORT

Jun

2025

يونيو

٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
الخبوض

الأعمال المنجزة

Work Performed

تم الانتهاء من أعمال الدهانات الخارجية
External painting work completed

1

تم الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع
Landscape work completed

2

أعمال الدهانات الداخلية قيد التنفيذ بنسبة 90%
Internal Painting work is on progress 90%

3

5552.7 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE

%1

%90

مقاول المشروع
تثمين للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





3 دقائق إلى
جامعة السلطان قابوس



5 دقائق إلى
سوق الموالح المركزي



3 دقائق إلى
الشارع السريع



7 دقائق إلى
دوار برج الصحوة

الخبز

Alkhod

تثمين للمشاريع
الشاملة



تثمين العقارية



ديسمبر 2025



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

