



PROGRESS REPORT

June يونيو
2024 ٢٠٢٤

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
الخبوض

الأعمال المنجزة

Work Performed

اكتمال أعمال صببة الطابق السادس
Completion of roof slab up to 6th floor

1

استمرار أعمال الطابوق للطابق الرابع
Progressing with brickwork up to 3rd floor.

2

تقدم أعمال التوصيلات الكهربائية للطابق الرابع
Progress on electrical installations.

3

5552.7 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

%1

%28

مقاوم المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





T37



3 دقائق إلى
جامعة السلطان قابوس



5 دقائق إلى
سوق الموالح المركزي



3 دقائق إلى
الشارع السريع



7 دقائق إلى
دوار برج الصحوة

الخبـوض
Alkhod

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



ديسمبر 2025



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME