



## PROGRESS REPORT

Jun

2025

يونيو

٢٠٢٥

## تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :  
السيب - المعبيلة

# الأعمال المنجزة

## Work Performed

تم الانتهاء من أعمال البلوك  
Block work completed

1

أعمال اللياسة قيد التنفيذ بنسبة 40%  
Plaster work is on progress 40%

2

أعمال البلاط قيد التنفيذ بنسبة 20%  
Tile work is on progress 20%

3

م<sup>2</sup> 6401.07  
مساحة البناء



نسبة اكمال المشروع  
PROGRESS PERCENTAGE



%47

مقاول المشروع  
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



05

لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





T38



4 دقائق إلى  
مسقط مول



8 دقائق إلى  
العريمي بوليفارد



7 دقائق إلى  
الشارع السريع



3 دقائق إلى  
نستو

## السيب المعبيلة Al-Seeb, Al-Maabilah

تتمير للمشاريع  
الشاملة



تتمير العقارية



مايو 2026



شكراً لثقتكم  
Thanks for your Trust

