



PROGRESS REPORT

October

2025

أكتوبر

٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
السيب - المعبيلة

الأعمال المنجزة Work Performed


أعمال البلاط قيد التنفيذ بنسبة 75%
Tile work is on progress 75%

1


الدهان الداخلي قيد التنفيذ بنسبة 40%
Internal paint work is on progress 40%

2

م² 6401.07
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



65%

مقاول المشروع
تثمين للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





4 دقائق إلى
مسقط مول



8 دقائق إلى
العريمي بوليفارد



7 دقائق إلى
الشارع السريع



3 دقائق إلى
نستو

السيب المعبيلة Al-Seeb, Al-Maabilah

<p>تتمير للمشاريع الشاملة</p>	 <p>مقاول المشروع</p>
<p>تتمير العقارية</p>	 <p>المطور العقاري</p>
<p>مايو 2026</p>	 <p>تسليم المشروع</p>

شكراً لثقتكم
Thanks for your Trust

