



PROGRESS REPORT

November

2025

نوفمبر

٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
السيب - المعبيلة

الأعمال المنجزة

Work Performed

أعمال البلاط قيد التنفيذ بنسبة 95%
Tile work is on progress 95%

1

الدهان الداخلي قيد التنفيذ بنسبة 60%
Internal paint work is on progress 60%

2

الدهان الخارجي قيد التنفيذ بنسبة 40%
External paint is on progress 40%

3


الديكور الداخلي قيد التنفيذ بنسبة 90%
Décor work is on progress 90%

4

م² 6401.07
مساحة البناء



نسبة اكمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



%75

مقاول المشروع
تثمين للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





T38



4 دقائق إلى
مسقط مول



8 دقائق إلى
العريمي بوليفارد



7 دقائق إلى
الشارع السريع



3 دقائق إلى
نستو

السيب المعبيلة Al-Seeb, Al-Maabilah

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



مايو 2026



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME