



PROGRESS REPORT

January

2026

يناير

٢٠٢٦

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
السيب - المعبيلة

الأعمال المنجزة

Work Performed

أعمال البلاط تم الانتهاء منها
Tile work completed

1

الدهان الداخلي قيد التنفيذ بنسبة 75%
Internal paint work is on progress 75%

2

الدهان الخارجي قيد التنفيذ بنسبة 60%
External paint is on progress 60%

3

الديكور الداخلي تم الانتهاء منه
Décor work completed


تنسيق الموقع الخارجي قيد التنفيذ بنسبة 30%
Landscape is on progress 30%

4

م² 6401.07
مساحة البناء



نسبة اكمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



%85

مقاول المشروع
تثمين للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





T38



4 دقائق إلى
مسقط مول



8 دقائق إلى
العريمي بوليفارد



7 دقائق إلى
الشارع السريع



3 دقائق إلى
نستو

السيب المعبيلة Al-Seeb, Al-Maabilah

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



مايو 2026



شكراً لثقتكم
Thanks for your Trust

