



PROGRESS REPORT

April

2025

أبريل

٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
السيب - المعبيلة

الأعمال المنجزة

Work Performed

تقدم أعمال اللياسة الداخلية حتى الطابق الأول
Internal plastering progressed up to the 1st floor.

1

تقدم أعمال الطابوق
blockwork in progress.

2

6401.07 م²
مساحة البناء




المشروع: إنشاء مبني مكاتب ومخازن تجارية في
السيب المعبيلة الجنوبية
Phase 7, Al Seeb , Al mabelah south
رقم الأرض: 317
الاستخدام: سكني تجاري
رقم البناء: 2024/1489

المشرف:
تتمير للاستشارات الهندسية
Tathmeer Engineering Consultancy
ص.ب: 1407207, ص.ب: 33, الرمز: 317
بوش, مسقط, سلطنة عمان
هاتف: 968+ 99777391

المقاول: تتمير للمشاريع الشاملة
Tathmeer
ص.ب: 1287892, ص.ب: 33, الرمز: 317
بوش, مسقط, سلطنة عمان
هاتف: 968+ 99777391

نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



%40

مقاول المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





T38



4 دقائق إلى
مسقط مول



8 دقائق إلى
العريمي بوليفارد



7 دقائق إلى
الشارع السريع



3 دقائق إلى
نستو

السيب المعبيلة

Al-Seeb, Al-Maabilah

تثمين للمشاريع
الشاملة



تثمين العقارية



مايو 2026



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

