



PROGRESS REPORT

May مايو
2025 ٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
السيب - المعبيلة

الأعمال المنجزة

Work Performed

جارٍ تنفيذ أعمال الطابوق بنسبة 90%
Block work is on progress 90%

1

جارٍ تنفيذ أعمال اللياسة بنسبة 20%
Plaster work is on progress 20%

2

جارٍ تنفيذ أعمال البلاط بنسبة 10%
Tile work is on progress 10%

3

م² 6401.07
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



%45

مقاول المشروع
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





T38



4 دقائق إلى
مسقط مول



8 دقائق إلى
العريمي بوليفارد



7 دقائق إلى
الشارع السريع



3 دقائق إلى
نستو

السيب المعبيلة Al-Seeb, Al-Maabilah

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



مايو 2026



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME