



PROGRESS REPORT

March

2025

مارس

٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
ولاية السيب - المعبيلة

الأعمال المنجزة

Work Performed

تقدم أعمال الطابوق حتى الطابق الثامن
Blockwork up to the 8th floor completed

1

تقدم أعمال اللياسة الداخلية للمشروع للطابق الخامس
5th-floor internal plastering work progressing

2


تقدم أعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة
Progress in mechanical, electrical, and plumbing work

3

9870.18 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تثمين للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



10.12



مركز الخير للأعمال



10 دقائق إلى
الشارع العام



9 دقائق إلى
مسقط مول



7 دقائق إلى
شارع مسقط السريع



7 دقائق إلى
نستو

ولاية السيب - المعبيلة Seeb - Maabela

تثمير للمشاريع
الشاملة



تثمير العقارية



يونيو 2026



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

