



PROGRESS  
REPORT

January

2026

يناير


٢٠٢٦

تقرير  
الإنجاز  
الشهري

موقع المشروع :  
ولاية السيب - المعبيلة

# الأعمال المنجزة

## Work Performed



تنسيق الموقع الخارجي تم الانتهاء منه  
Landscape completed

1

9870.18 م<sup>2</sup>

مساحة البناء



نسبة اكمال المشروع  
PROGRESS PERCENTAGE



%100

مقاول المشروع  
تثمين للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





مركز  
الخير

للأعمال



10 دقائق إلى  
الشارع العام



9 دقائق إلى  
مسقط مول



7 دقائق إلى  
شارع مسقط السريع



7 دقائق إلى  
نستو

ولاية السيب - المعبيلة

Seeb - Maabela

تتمير للمشاريع  
الشاملة



تتمير العقارية



يونيو 2026



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

