



## PROGRESS REPORT

November

2025

نوفمبر

٢٠٢٥

## تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :  
ولاية السيب - المعبيلة

# الأعمال المنجزة

## Work Performed



الدهان الداخلي قيد التنفيذ بنسبة 85%  
Internal paint work is on progress 85%

1

الدهان الخارجي قيد التنفيذ بنسبة 95%  
External Paint is on progress 95%

2

أعمال الألمنيوم تم الانتهاء منها  
Aluminium work completed

3

تركيب الأبواب الخشبية قيد التنفيذ بنسبة 90%  
Wooden Doors installation is on progress 90%

4



9870.18 م<sup>2</sup>

مساحة البناء



## نسبة اكتمال المشروع

PROGRESS PERCENTAGE

%1

%100

%90

مقاول المشروع  
تثمين للمشاريع الشاملة





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project







## مركز الخير للأعمال



10 دقائق إلى  
الشارع العام



9 دقائق إلى  
مسقط مول



7 دقائق إلى  
شارع مسقط السريع



7 دقائق إلى  
نستو

## ولاية السيب - المعبيلة Seeb - Maabela



تثمين للمشاريع  
الشاملة



تثمين العقارية



يونيو 2026



شكراً لثقتكم  
Thanks for your Trust

