



PROGRESS REPORT

May مايو
2025 ٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
بوشر ، الغبرة

الأعمال المنجزة

Work Performed



جارٍ تنفيذ أعمال الهيكل الإنشائي وقد تم الوصول إلى الطابق الرابع
Structure work is on progress and reached to 4th floor

1

جارٍ تنفيذ أعمال البلوك بنسبة 20%
Block work is on progress 20%

2



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



%35

%100

مقاول المشروع
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





4 دقائق إلى
جامع محمد الأمين



9 دقائق إلى
افنيوز مول



6 دقائق إلى
الشارع السريع



6 دقائق إلى
مول عمان

بوشر - الغبرة Bowsher - Al-Ghubra

تثمين للمشاريع
الشاملة



تثمين العقارية



نوفمبر 2026



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

