



## PROGRESS REPORT

January

2026

يناير

٢٠٢٦

## تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :  
بوشر ، الغبرة

# الأعمال المنجزة

## Work Performed

أعمال الطابوق تم الانتهاء منها  
Block work completed

1

اللياسة الداخلية قيد التنفيذ بنسبة 60%  
Internal Plaster work is on progress 60%

2

أعمال البلاط قيد التنفيذ بنسبة 20%  
Tile work is on progress 20%

3


اللياسة الخارجية قيد التنفيذ بنسبة 20%  
External plaster work is on progress 20%

4




# نسبة اكتمال المشروع

PROGRESS PERCENTAGE





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project







4 دقائق إلى  
جامع محمد الأمين



9 دقائق إلى  
افنيوز مول



6 دقائق إلى  
الشارع السريع



6 دقائق إلى  
مول عمان

## بوشر - الغبرة Bowsher - Al-Ghubra



تثمين للمشاريع  
الشاملة



تثمين العقارية



نوفمبر 2026



شكراً لثقتكم  
Thanks for your Trust

