



PROGRESS REPORT

April

2025

أبريل

٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
بوشر ، الغبرة

الأعمال المنجزة Work Performed

إكمال أعمال صببة الطابق الثاني
2nd floor slab casting completed.

1

تقدم أعمال الطابوق حتى الطابق الأرضي
Blockwork progressed reached to G floor

2



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



%30

%100

مقاول المشروع
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





4 دقائق إلى
جامع محمد الأمين



9 دقائق إلى
افنيوز مول



6 دقائق إلى
الشارع السريع



6 دقائق إلى
مول عمان

بوشر - الغبرة Bowsher - Al-Ghubra

تثمين للمشاريع
الشاملة



تثمين العقارية



نوفمبر 2026



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

