



PROGRESS  
REPORT

May

2025

مايو

٢٠٢٥

تقرير  
الإنجاز  
الشهري

موقع المشروع :

بوشر - مقابل عمان مول ، والشارع السريع

# الأعمال المنجزة

## Work Performed

جارٍ تنفيذ أعمال اللياسة الخارجية بنسبة 80%  
External Plaster is on progress 80%

1

جارٍ تنفيذ أعمال البلاط الداخلي بنسبة 80%  
Internal tile work is on progress 80%

2

جارٍ تنفيذ أعمال تنسيق الموقع الخارجي بنسبة 10%  
Landscape work is on progress 10%

3

جارٍ تنفيذ أعمال الألمنيوم بنسبة 30%  
Aluminium work is on progress 30%

4

5560.78 م<sup>2</sup>  
مساحة البناء



## نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

%1

%82

مقاول المشروع  
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





10 دقائق إلى  
مطار مسقط الدولي



5 دقائق إلى  
مسقط جراند مول



2 دقيقة إلى  
شارع مسقط السريع



2 دقيقة إلى  
مول عُمان

بوشر - مقابل مول عمان، والشارع  
السريع

تتمير للمشاريع  
الشاملة



تتمير العقارية



مارس 2026



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME