



PROGRESS REPORT

April

2025

أبريل

٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

بوشر - مقابل عمان مول ، والشارع السريع

الأعمال المنجزة

Work Performed

اكتمال اللياسة الداخلية

Interior plastering is completed

1

تقدم اعمال اللياسة الخارجية بنسبة 70%

exterior plastering is in progress 70%

2

تقدم أعمال تركيب بلاط الحائط والأرضية حتى الطابق الرابع

Wall and floor tiling reached to 4th floor

3

تقدم أعمال الصبغ الداخلي حتى الطابق الخامس

interior painting reached to 5th floor

4

استمرار أعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة

progress in mechanical, electrical, and plumbing work

5

5560.78 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

%1

%80

مقاول المشروع
تثمين للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





10 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



5 دقائق إلى
مسقط جراند مول



2 دقيقة إلى
شارع مسقط السريع



2 دقيقة إلى
مول عُمان

بوشر - مقابل مول عمان، والشارع
السريع

تثمير للمشاريع
الشاملة



تثمير العقارية



مارس 2026



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

