



PROGRESS  
REPORT

Jun

2025

يونيو

٢٠٢٥

تقرير  
الإنجاز  
الشهري

موقع المشروع :

بوشر - مقابل عمان مول ، والشارع السريع

# الأعمال المنجزة

## Work Performed

اللياسة الخارجية قيد التنفيذ بنسبة 95%  
External plaster is on progress 95%

1

البلاط الداخلي قيد التنفيذ بنسبة 90%  
Internal tile work is on progress 90%

2

أعمال تنسيق الموقع قيد التنفيذ بنسبة 40%  
Landscape work is on progress 40%

3

أعمال الألمنيوم قيد التنفيذ بنسبة 50%  
Aluminium work is on progress 50%

4

5560.78 م<sup>2</sup>  
مساحة البناء



## نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE


%1

%85

مقاول المشروع  
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





10 دقائق إلى  
مطار مسقط الدولي



5 دقائق إلى  
مسقط جراند مول



2 دقيقة إلى  
شارع مسقط السريع



2 دقيقة إلى  
مول عُمان

بوشر - مقابل مول عمان، والشارع  
السريع

تتمير للمشاريع  
الشاملة



تتمير العقارية



مارس 2026



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME