



PROGRESS
REPORT

March

2025

مارس

٢٠٢٥

تقرير
الإنجاز
الشهري

موقع المشروع :

بوشر - مقابل عمان مول ، والشارع السريع

الأعمال المنجزة

Work Performed

استمرار أعمال الديكورات الداخلية للمشروع
Interior decoration work in progress.

1

تقدم أعمال تركيب بلاط الحائط والأرضية
Wall and floor tiling in progress

2

استمرار أعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة
Progress in mechanical, electrical, and plumbing work

3

5560.78 م²
مساحة البناء



نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

%1

%75

مقاول المشروع
تثمين للمشاريع الشاملة




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





10 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



5 دقائق إلى
مسقط جراند مول



2 دقيقة إلى
شارع مسقط السريع



2 دقيقة إلى
مول عُمان

بوشر - مقابل مول عمان، والشارع
السريع

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



مارس 2026



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME