



PROGRESS REPORT

February فبراير
2025 ٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
الحيل - شارع البركات

الأعمال المنجزة

Work Performed

تم صب القاعدة الخرسانية بالكامل
PPC work is completed

1

البدء في تثبيت حديد التسليح لتشكيل جدران الدعم
Rebar installation for support walls has started

2

5405.1 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE




%4


مقاول المشروع
تثمير للمشاريع الشاملة




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





7 دقائق إلى
جامع السيدة مزون



6 دقائق إلى
إستاد السيب الرياضي



7 دقائق إلى
الشارع العام



8 دقائق إلى
العريمي بوليفارد

سوق الخوض التجاري

Al-Khouth Commercial Market

تثمير للمشاريع
الشاملة



تثمير العقارية



ديسمبر 2026



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

