



## PROGRESS REPORT

December

2025

ديسمبر

٢٠٢٥

## تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

بوشر

# الأعمال المنجزة Work Performed

الهيكل الإنشائي قيد التنفيذ ووصل إلى الطابق الثاني  
Structure work is on progress and reached to  
Second floor

1

أعمال الطابوق قيد التنفيذ بنسبة 7%  
Block work is on progress 7%

2



نسبة اكتمال المشروع  
PROGRESS PERCENTAGE

15%

مقاول المشروع  
تثمين للمشاريع الشاملة





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project







تتمير 47



17 دقيقة إلى  
مطار مسقط الدولي



10 دقائق إلى  
أفينيوز مول



3 دقائق إلى  
الشارع السريع



7 دقائق إلى  
عمان مول

بوشهر

<p>تثمين للمشاريع الشاملة</p>	<p>مقاول المشروع</p>
<p>تثمين العقارية</p>	<p>المطور العقاري</p>
<p>ابريل 2027</p>	<p>تسليم المشروع</p>

شكراً لثقتكم  
Thanks for your Trust

