



PROGRESS REPORT

June

2026

يونيو

٢٠٢٦

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

بوشر

الأعمال المنجزة

Work Performed



أعمال الطابوق قيد التنفيذ بنسبة 95%
Block Work is on progress 95%

1

أعمال اللياسة الداخلية قيد التنفيذ بنسبة 40%
Internal Plaster Work is on progress 40%

2



نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

%43

مقاول المشروع
تثمين للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





17 دقيقة إلى
مطار مسقط الدولي



10 دقائق إلى
أفينيوز مول



3 دقائق إلى
الشارع السريع



7 دقائق إلى
عمان مول

بوشـر

تثمين للمشاريع
الشاملة



تثمين العقارية



ابريل 2027



شكراً لثقتكم
Thanks for your Trust



SCAN ME