



PROGRESS REPORT

August أغسطس
2025 ٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
بوشر

الأعمال المنجزة

Work Performed

أعمال الخرسانة العادية (PCC): تم الانتهاء منها.
PCC Concrete work is completed

1

الأعمال الإنشائية: قيد التنفيذ ووصلت إلى مرحلة
الأساسات (Raft).

2

Structure work is on progress and reached to Raft



نسبة اكتمال المشروع

PROGRESS PERCENTAGE



%10

مقاول المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





تتمير 47



17 دقيقة إلى
مطار مسقط الدولي



10 دقائق إلى
أفينيوز مول



3 دقائق إلى
الشارع السريع



7 دقائق إلى
عمان مول

بوشهر

Tathmeer®

تاتمير
@tathmeer

تثمير للمشاريع
الشاملة



تثمير العقارية



ابريل 2027



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

