



PROGRESS REPORT

March

2026

مارس

٢٠٢٦

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

بوشر

الأعمال المنجزة

Work Performed

الهيكل الإنشائي قيد التنفيذ ووصل إلى الطابق السادس
Structure work is on progress and reached to
Sixth floor

1

أعمال الطابوق قيد التنفيذ بنسبة 60%
Block work is on progress 60%

2



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE

%30

مقاول المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





تتمير 47



17 دقيقة إلى
مطار مسقط الدولي



10 دقائق إلى
أفينيوز مول



3 دقائق إلى
الشارع السريع



7 دقائق إلى
عمان مول

بوشهر

تتمير للمشاريع
الشاملة



مقاوم
المشروع

تتمير العقارية



المطور
العقاري

ابريل 2027



تسليم
المشروع

شكراً لثقتكم
Thanks for your Trust



SCAN ME