



## PROGRESS REPORT

January

2026

يناير

٢٠٢٦

## تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

بوشر

# الأعمال المنجزة

## Work Performed



الهيكل الإنشائي قيد التنفيذ ووصل إلى الطابق الرابع  
Structure work is on progress and reached to  
Fourth floor

1

أعمال الطابوق قيد التنفيذ بنسبة 10%  
Block work is on progress 10%

2



## نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

%20

مقاول المشروع  
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



**PROJECT**  
CONSTRUCTION OF COMMERCIAL SHOP &  
RESIDENTIAL BUILDING IN BUKHARA, SAUDI ARABIA  
المشروع الإنشائي لبناء المحلات التجارية والسكنية في  
بغداد، المملكة العربية السعودية

**CLIENT**  
TATHMEER ENGINEERING  
CONSULTANCY  
CA 100 10000 Via Box 10 40 01  
ABHAYAN, SAUDI ARABIA  
بغداد، المملكة العربية السعودية

**CONSULTANT**  
Tathmeer  
Engineering Consultancy

**GENERAL FOR**  
TATHMEER PROJECT  
OVERALL  
بغداد، المملكة العربية السعودية

لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





تتمير 47



17 دقيقة إلى  
مطار مسقط الدولي



10 دقائق إلى  
أفينيوز مول



3 دقائق إلى  
الشارع السريع



7 دقائق إلى  
عمان مول

بوشر

تتمير للمشاريع  
الشاملة



مقاول  
المشروع

تتمير العقارية



المطور  
العقاري

ابريل 2027



تسليم  
المشروع

شكراً لثقتكم  
Thanks for your Trust



SCAN ME