

## PROGRESS REPORT

January

2026

يناير

٢٠٢٦

## تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :  
بوشر - العذبية الجنوبية

# الأعمال المنجزة

## Work Performed

الهيكل الإنشائي قيد التنفيذ ووصل إلى الطابق الثالث  
Structure work is on progress and reached to Third floor

1


أعمال الطابوق قيد التنفيذ بنسبة 10%  
Block work is on progress 10%

2

6338.4 م<sup>2</sup>  
مساحة البناء




نسبة اكمال المشروع  
PROGRESS PERCENTAGE




مقاول المشروع  
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





09 دقائق إلى  
مطار مسقط الدولي



5 دقائق إلى  
مسقط جراند مول



5 دقائق إلى  
الشارع العام



8 دقائق إلى  
مول عُمان

بوشر - العذبية الجنوبية

تتمير للمشاريع  
الشاملة



مقاوم  
المشروع

تتمير العقارية



المطور  
العقاري

أكتوبر 2027



تسليم  
المشروع

شكراً لثقتكم  
Thanks for your Trust



SCAN ME