



RAWAN

T49

مشروع  
Project



## PROGRESS REPORT

December

2025

ديسمبر

٢٠٢٥

## تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :  
بوشر - العذبية الجنوبية

# الأعمال المنجزة

## Work Performed



الهيكل الإنشائي قيد التنفيذ ووصل إلى الطابق الثاني  
Structure work is on progress and reached to Second floor

1

6338.4 م<sup>2</sup>  
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع  
PROGRESS PERCENTAGE



12%

مقاول المشروع  
تثمين للمشاريع الشاملة





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project






لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project







09 دقائق إلى  
مطار مسقط الدولي



5 دقائق إلى  
مسقط جراند مول



5 دقائق إلى  
الشارع العام



8 دقائق إلى  
مول عُمان

بوشر - العذبة الجنوبية



تتمير للمشاريع  
الشاملة



مقاول  
المشروع

تتمير العقارية



المطور  
العقاري

أكتوبر 2027



تسليم  
المشروع

شكراً لثقتكم  
Thanks for your Trust



SCAN ME